



**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE DI BOSISIO PARINI**

**PIANIFICAZIONE DEL PROGETTO**

**Risorse umane interne**

*Specificare se le ore sono di insegnamento (I) o di non insegnamento (NI).*

| Nominativo (se noto)                  | Funzione | Attività                               | Periodo | N° ore I | N° ore NI | Anno finanziario |
|---------------------------------------|----------|--|---------|----------|-----------|------------------|
| Appiani Paola<br>Insegnanti di classe |          | Organizzazione e verifica del progetto | .....   | .....    | 5         | .....            |
|                                       |          | Educazione motoria.....                | .....   | .....    |           |                  |
|                                       |          |  | .....   | .....    |           |                  |

**Risorse umane esterne**

| Nominativo (se noto)            | Funzione | Attività                    | Periodo | N° ore             | Compenso orario | Anno finanziario |
|---------------------------------|----------|-----------------------------|---------|--------------------|-----------------|------------------|
| Istruttori della VIRIBUS UNITIS | .....    | Lezioni di acquaticità..... | .....   | 10 per classe..... | .....           | .....            |

**MODALITÀ DI CONTROLLO E VERIFICA DEL PROGETTO**

**Riesame del progetto** *(indicare la frequenza con cui si procederà al controllo in itinere e al riesame del progetto)*

bimestrale      ♦ trimestrale      quadrimestrale      altro (specificare) .....

La **verifica** del progetto sarà effettuata dal gruppo di lavoro.

**Costo complessivo del progetto:** € 10.450,00 CORSO DI NUOTO ( €50,00 X 10 LEZIONI)  
 € 1.045,00 TRASPORTO ( € 5.00 X 10 CORSE)

|   |                          |  |
|---|--------------------------|--|
| <b>Verifica di progetto</b> <i>(controllo della correttezza formale e di contenuto)</i> | Data<br>_27 / _06 /2012_ | Firma del responsabile del progetto<br>..... |
|---|--------------------------|--|