

Obiettivi Specifici di Apprendimento/Attività

Creare un clima sereno, favorevole alla comunicazione
Favorire la conoscenza di compagni nuovi
Favorire la conoscenza del nuovo ambiente
Favorire la relazione di classe

.....
.....
.....
.....
.....

Metodologie utilizzate ed eventuali rapporti con altre istituzioni

-Lavorare in gruppo
-Accettare i compagni
-Interagire e collaborare con tutti

GESTIONE DELLE RISORSE

Risorse tecniche/strumentali

Materiale e attrezzature	Anno finanziario
-CARTA E CARTONCINO -MATERIALE DI CANCELLERIA -COLORI (Pennarelli, Pastelli) -PICCOLI ATTREZZI: Forbici, taglierini	2013/2014

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE DI BOSISIO PARINI

PIANIFICAZIONE DEL PROGETTO

pag. 3 di 4

Risorse umane interne

Specificare se le ore sono di insegnamento (I) o di non insegnamento (NI).

Nominativo (se noto)	Funzione	Attività	Periodo	N° ore I	N° ore NI	Anno finanziario
Galotto Iacona Vizzari	Docente	Ricerca del materiale da inserire nel Kit	16 settembre 26 settembre	Ore scolastiche	Iacona ha svolto 2 ore di NI: per <u>Stesura</u> , <u>ricerca</u> materiale, <u>partecipazi</u> <u>one</u> alla festa e <u>Verifica</u> del progetto	2013/2014
Berzetta Castelnuovo Conidi	Docente	Ricerca della canzone in collaborazione con musica	16 settembre 26 settembre	Ore scolastiche		2013/2014
Colombari De Martini	Docente	Realizzazione del Kit	16 settembre 26 settembre	Ore scolastiche	De Martini ha svolto 1 ore di NI per <u>ricerca</u> e <u>assemblag</u> <u>gio</u> del prodotto da regalare ai primini	2013/2014

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE DI BOSISIO PARINI

PIANIFICAZIONE DEL PROGETTO

Risorse umane esterne

Nominativo (se noto)	Funzione	Attività	Periodo	N° ore	Compenso orario	Anno finanziario
.....

MODALITÀ DI CONTROLLO E VERIFICA DEL PROGETTO

Riesame del progetto (*indicare la frequenza con cui si procederà al controllo in itinere e al riesame del progetto*)

bimestrale trimestrale quadrimestrale altro (specificare)

La **verifica** del progetto è stata effettuata dal gruppo di lavoro.

Costo complessivo del progetto: 3 ore di NI da distribuire alle docenti lacona e De Martini

Verifica di progetto (<i>controllo della correttezza formale e di contenuto</i>)	Data 30/09/2013	Firma del responsabile del progetto lacona Angela Rita
---	--------------------	---